MOOREVITAL 2018 - Fortgesetzter Moorschutz im Erzgebirge

Europadische Union. Europadischer
Fonds fiir regionale Entwicklung. S A
Evropska unie. Evropsky fond pro N v cz

regionalni rozvoj.




PP2 - Naturpark ,,Erzgebirge/Vogtland®

» Meilenstein 1 ~’
Revitalisierung der Stengelhaide ‘«i i i/

West

» Meilenstein 2
Erneuerung Moorlehrpfad
Stengelhaide
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1. Revitalisierung Stengelhaide West

1. Erstellung Mallnahmenplan auf der Grundlage des
vorhandenen hydrologischen Gutachtens v

Einverstindnisse und Genehmigungen v/
offentliche Ausschreibung / Auftragsvergabe v/
Realisierung der MaBRnahmen ab Mai 2018

MaRnahmen in manueller Ausfiihrung v + Fortfiihrung

L R

Monitoring der Wasserstande v + Fortfiihrung

PRl Européische Union
WO Evropska unie

SN A Z
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Malnahmenplan

172 EinzelmaBnahmen B

111 einfache Verfillungen (V2)
3 manuell

4 Kammerungen (K160) ges. 280 m
1 manuell

33 stammarmierte Torfdamme
15 Spundbohlendamme

9 Spundwanddamme (manuell)

Européische Union
Evropska unie SN AP 2 MOOREVITAL 2018 A. Haupt, 25.01.2018




Realisierung der MaRnahmen

2017

» Umsetzung manueller MaRnahmen
» Kammerung eines Grabens (30m)
» 8 einfache Verfiillungen

Europaische Union
Evropska unie SNz MOOREVITAL 2018 A. Haupt, 25.01.2018




Monitoring Wasserstande

» Installation der Pegel bereits
2012

» 6 der 10 Pegel im aktuellen
Projektgebiet

» Handablesung

> maximales Ablese-Intervall
14 -16 Tage

» Niederschlagsdaten des DWD;

Station Reitzenhain
(sonstige Werte von Marienberg)

Européische Union
Evropska unie SN AP 2 MOOREVITAL 2018 A. Haupt, 25.01.2018




Monitoring Wasserstande
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2. Erneuerung Moorlehrpfad

* Bau des Pfades als Steg
in 2 Abschnitten

* Erneuerung der Elemente

Européische Union
m Evropska unie NP 2 MOOREVITAL 2018 A. Haupt, 25.01.2018



Planung und Bau des Steges

» Verndssung durch bereits
bestehende MaRnahmen

» Ausschreibung der
Planungsleistung erfolglos!

» 2 konkrete Anfragen an
Planungsbiiros

» Planung Steg

» Bauantrag
» Ausschreibung Bauleistung
> Bau (2018) - 2019

"l Europadische Union
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Erneuerung Pfad

Européische Union
Evropska unie SN AP (2 MOOREVITAL 2018 A. Haupt, 25.01.2018




Erneuerung Elemente

» Anpassung der Texte an
den aktuellen
Kenntnisstand

» 3 —sprachig
N L2
el TS
» Verwendung
wetterfester Materialien

» Gestaltung ist/wird
Herausforderung !

Européische Union
m Evropska unie N MOOREVITAL 2018 A. Haupt, 25.01.2018




Publizitat

» Vortrage

» Fuhrungen im
Mallinahmengebiet

Européische Union
Evropska unie SN AP 2 MOOREVITAL 2018 A. Haupt, 25.01.2018
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