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Nationale 

Naturlandschaften



Meilenstein 1
Revitalisierung der Stengelhaide West

1. Erstellung Maßnahmenplan  2017

2. Einverständnisse und Genehmigungen  2017

3. öffentliche Ausschreibung / Auftragsvergabe  2017

4. Realisierung der Maßnahmen Mai/Juni 2018

5. Maßnahmen in manueller Ausführung  2017/18

6. Monitoring der Wasserstände/ Bericht laufend/2020

7. Kontrollen + ggf. Nacharbeiten 2019 !
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> 170  Einzelmaßnahmen auf ca. 60 ha



111 einfache Verfüllungen
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270 m Kammerung (abschnittsweises Verfüllen)
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30 Stammarmierte Torfdämme
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18 Spundbohlendämme
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Transport  =  Herausforderung
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M. Röhler



9 Spundwanddämme
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erste Erfolge trotz fehlender Niederschläge

10MOOREVITAL 2018; A. Haupt, 23.01.2019 



Dokumentation aller Anstaue

• Methodik

• Vegetationsaufnahmen 

– Staus

– Anstaufläche

– Grabenränder

• Fotodokumentation
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Monitoring Wasserstände

 im Projekt kürzere Mess-
Intervalle

 Niederschlagsdaten des DWD; 
Station Reitzenhain
(sonstige Werte von Marienberg)
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Moor-Wasserstand

Moorwasser-Messstelle 8

2017 2018
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Publizität

• 10 geführte Exkursionen
für Bürger, Studenten, 
Fachleute

• 2019: 4 geplante Führungen + 
separate Anmeldungen



Meilenstein 2
Erneuerung Moorlehrpfad Stengelhaide

1. Planung Stegbau  2018

2. Einverständnisse und Genehmigungen 2018

3. öffentliche Ausschreibung / Auftragsvergabe 2019

4. Bau des Steges 2019

5. Neugestaltung der Elemente  2018/19

6. Herstellung / Aufbau der Lehrpfadelemente 2019

7. Wiedereröffnung des Lehrpfades IV/2019 (II/ 2020?)
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Erneuerung Lehrpfad
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Erneuerung Lehrpfadelemente

• Überarbeitung Texte

• Übersetzung der Texte

• Anpassung der 
Aktionselemente

• Herstellung 
+ Aufbau
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Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“
Außenstelle Pobershau
Anke Haupt

Tel: 03735 - 6681221
Mail: pobershau.naturpark@tira.de

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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