
MOOREVITAL 2018 – Fortgesetzter Moorschutz im Erzgebirge 

Projektbegleitende Arbeitsgruppe 30.01.2020 

Nationale 

Naturlandschaften 



Meilenstein 1 
Revitalisierung der Stengelhaide West 

1. Erstellung Maßnahmenplan 2017  

2. Einverständnisse und Genehmigungen 2017  

3. öffentliche Ausschreibung / Auftragsvergabe 2017  

4. Realisierung der Maßnahmen  Mai/Juni 2018  

5. Maßnahmen in manueller Ausführung 2017/18  

6. Monitoring der Wasserstände/ Bericht  laufend/ 2020 

7. Kontrollen + ggf. Nacharbeiten  2019 / 2020! 
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> 170  Einzelmaßnahmen auf ca. 60 ha 



Kontrollen der Maßnahmen 
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2018 2019 



Erhöhung der Dämme 
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Optimierung der Ableitung (Überlauf) 
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Monitoring Wasserstände 

 zur Zeit wöchentlich (+/-) 

 Niederschlagsdaten des DWD; 
Station Reitzenhain 
(sonstige Werte von Marienberg) 
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Moor-Wasserstand 
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Moor-Wasserstand 

Moorwasser-Messstelle 8 

2017 2018 2019 

1.040 mm 691 mm 877 mm 
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Publizität 

• geführte Exkursionen für Bürger, 
Studenten, Fachleute 

• 2020: weitere Führungen + 
separate Anmeldungen 

 



Meilenstein 2 
Erneuerung Moorlehrpfad Stengelhaide 

1. Planung Stegbau / Genehmigungen 2018  

2. öffentliche Ausschreibung / Auftragsvergabe TA1  2019  

3. Bau des Steges TA 1 2019/2020 

4. öffentliche Ausschreibung / Auftragsvergabe TA2 2020 

5. Bau des Steges TA 2/ Reparatur des Turmes 2020 

6. Neugestaltung der Elemente  2019/2020 

7. Herstellung / Aufbau der Lehrpfadelemente 2020 

8. Wiedereröffnung des Lehrpfades 26.09.2020! 
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Bau des Steges - Teilabschnitt 1 
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Steg - Teilabschnitt 2 + Reparatur Turm 
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Steg - Teilabschnitt 1; 2 + Reparatur Turm 

• Bau der Brücke 
Fertigstellung Steg 

• öffentliche Ausschreibung  
einschl. Turmreparatur 

• Bau und Turmreparatur 

• weitere Abschnitte 
Ausbesserung 
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Erneuerung Lehrpfadelemente!! 

• Überarbeitung Texte 

• Übersetzung der Texte 

• Anpassung der 
Aktionselemente 

• Herstellung  
+ Aufbau 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 
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